

Календарный план

№ этапа	Наименование работ	Сроки выполнения работ			Расчетная стоимость работ (этапов), %
		Срок начала	Срок первичной сдачи документации Заказчику	Срок окончательной сдачи документации (подписания акта сдачи-приемки работ)	
	Выполнение ЭПБ существующего оборудования с АВТ-2 и ТК-2 по проекту "Реконструкция установки первичной переработки нефти АВТ-2 под процесс "Висбрекинга"	Дата заключения Договора			
1	Выполнение ЭПБ существующего оборудования с АВТ-2 и ТК-2 по проекту "Реконструкция установки первичной переработки нефти АВТ-2 под процесс "Висбрекинга"	Дата заключения Договора	22 календарных дня с даты заключения Договора	55 календарных дней с даты заключения Договора	100,00
ИТОГО					100,00

Подрядчик:

Генеральный директор
ОАО "ВНИПИнефть"

Субподрядчик:

.....
.....

_____/Д.А.Сергеев/
М.П.

_____/ФИО/
М.П.

В.А.Сергеев /Копия В.А.Сергеев/

01-41.15\042.00.1