

ДОГОВОР №

г. Москва

_____ 2018 года

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (ОАО «ВНИПИнефть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Д.А. Сергеева, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и

_____, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно Стороны и Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по **«Выполнению работ по объекту проектирования: «Установка утилизации сероводорода (МК-2). Корректировка проекта №16017-43/6 «Установка утилизации сероводорода (МК-2)». Разработка сметной документации»** в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1), (далее по тексту «Работы»).

1.2. Работы в рамках настоящего Договора должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с утвержденным Заказчиком Заданием на проектирование (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Задание на проектирование и исходные данные, указанные в Задании на проектирование, переданы Подрядчику на момент подписания настоящего Договора.

1.4. Срок выполнения работ по договору:

Начало: с даты заключения Договора

Окончание: согласно Календарному плану

Срок выполнения работ, а также размер платежа определены Календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Результатом работы по настоящему Договору является сметная документация и все внесенные в нее изменения (далее - Документация), разработанная в соответствии с Договором и нормативно-правовыми актами РФ, на которую имеется согласование Заказчика.

1.6. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Действие Договора прекращается в момент окончания исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Договорная стоимость работ, определенных настоящим договором, составляет

_____ (_____), в том числе НДС 18 % _____ руб. (_____).

Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору. Смета, прилагаемая к настоящему Договору (Приложение № 3), является предварительным расчётом стоимости работ.

2.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки за выполненную работу по Договору, Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст. 168 Налогового кодекса РФ).

Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком всех работ, установленных Договором, на основании двухсторонне оформленного Акта сдачи-приемки работ при наличии выставленного Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, в течение 105 календарных дней после получения счета-фактуры при условии поступления денежных средств от ОАО «Славнефть-ЯНОС» (заказчик по основному договору).

В случае нарушения Подрядчиком настоящего Договора оплата производится не раньше оплаты Подрядчиком сумм неустоек/штрафов, предъявленных Подрядчику (раздел 6.2).

2.3. При необходимости увеличения или уменьшения объема проектирования по сравнению с Задаaniem на проектирование Заказчик вносит изменения в Задание на проектирование к Договору, направив письменное указание Подрядчику. Если такие изменения повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененному Заданию на проектирование выполняются и оплачиваются в соответствии с дополнительным соглашением к данному Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения такого дополнительного соглашения.

2.4. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику). Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного п.6.2.17 срока.

2.5. При выполнении Сторонами в полном объеме обязательств по настоящему Договору (подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и получение 100% оплаты за выполненные работы) Стороны в течение 30 календарных дней составляют двухсторонний окончательный акт сверки.

3. Порядок передачи документов

3.1. Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора (накладная на отправку документации, Акт сдачи-приемки, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма к вышеперечисленным документам и т.д.) направляются заказной почтой с уведомлением или путем передачи их непосредственно представителю получающей Стороны с отметкой о получении.

4. Порядок сдачи и приёмки работ

4.1. Содержание и сроки выполнения работ определены Календарным планом. Предварительная приемка Заказчиком части работ не лишает его права заявить о недостатках при окончательной приемке работ.

4.2. Вся разработанная Документация передаётся Подрядчиком Заказчику в полном комплекте на бумажном носителе и одновременно на электронном носителе.

К Акту сдачи-приемки работ должны быть приложены окончательные отчёты, предусмотренные п. 5.4.11 и 5.4.12.

4.3. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения разработанной документации и Акта сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления Акта сдачи-приемки Заказчик направляет Подрядчику перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. Подписание такого акта не является согласованием изменения срока выполнения работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за просрочку исполнения.

4.5. По требованию Заказчика Подрядчик должен направлять отдельные согласованные Заказчиком разделы (части) отчетной документации на бумажном носителе с соблюдением Требований к передаче документации, указанных в Приложении № 5.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Каждая из Сторон обязана немедленно информировать другую Сторону о любой возможной задержке в исполнении своих обязательств по Договору с объяснением таких задержек.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Предоставить Подрядчику информацию и документацию, необходимую для выполнения работ в объеме, указанном в Задании на проектирование (Приложение №1).

5.2.2. Своевременно принять результат и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями статьи 2 Договора, также любую дополнительную работу в связи с изменениями в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

5.2.3. Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Заказчика, подобные согласования или решения сообщаются Подрядчику в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Заказчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. С целью корректировки объема выполняемых работ вносить изменения в Задание на проектирование к Договору, направив письменное указание Подрядчику.

5.3.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.3.3. Потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ, в т.ч. в случае выявления нарушений условий Договора.

5.3.4. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком положений п.5.4 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта он оформляется Заказчиком без подписи Подрядчика.

5.4. Подрядчик обязан:

При выполнении работ Подрядчик обязан:

5.4.1. Выполнить Работу в соответствии с утвержденным Заданием на проектирование (Приложение № 1) и сдать ее Заказчику в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2);

5.4.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход Работы по Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные изменения в отношении уполномоченных лиц.

5.4.3. Участвовать по требованию Заказчика в совещаниях по рассмотрению и согласованию промежуточных результатов работы и оформлять протоколы совещаний. Обеспечить возможность внепланового прибытия специалистов Подрядчика на объект проектирования по письменному запросу Заказчика в течение 2-х суток.

5.4.4. За 5 (пять) рабочих дней до даты выпуска по Календарному плану (Приложение № 2) направить по электронной почте Документацию для ее предварительного рассмотрения Заказчиком.

5.4.5. Регулярно информировать Заказчика о ходе разработки Документации, выполняемой в рамках Договора.

5.4.6. Немедленно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполнения Работы, либо создают невозможность ее выполнения в срок.

5.4.7. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Договора.

5.4.8. В сроки, согласованные с Заказчиком, и за собственный счет устранять все недоделки и ошибки в Документации в случае выполнения Работы ненадлежащего качества, отсутствия полноты Документации, разработанной Подрядчиком, или несоответствие ее условиям Договора.

5.4.9. Участвовать в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками, обнаруженными в разработанной Подрядчиком Документации.

5.4.10. В случае необходимости корректировки Документации в соответствии с замечаниями экспертной организации, либо Ростехнадзора, либо Заказчика (в связи с несоответствием Документации требованиям пункта 1.2 Договора) выполнить такую корректировку в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты. При этом такое согласование Заказчиком срока не является изменением срока выполнения соответствующих работ по настоящему Договору.

5.4.11. Дважды в месяц (28 и 12 числа каждого месяца) с сопроводительным письмом предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения проектных работ по форме, предусмотренной Приложением № 4 к договору. Отчет представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.

5.4.12. При внесении изменений в Работу первого числа каждого месяца с сопроводительным письмом предоставлять Заказчику отчет о внесенных за предыдущий месяц корректировках по форме, предусмотренной Приложением № 6 к договору, с указанием основания для вносимых

изменений и инициатора. Отчёт предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.

5.4.13. Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Подрядчика, подобные согласования или решения сообщаются Заказчику в срок не более 7 (семи) рабочих дней после получения Подрядчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.

5.4.14. В случае если для выполнения работ по настоящему Договору требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Подрядчик обязан определить самостоятельно.

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:

5.4.15. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

5.4.16. Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение Работниками) требования следующих локальных нормативных актов ОАО «Славнефть-Янос»:

- * Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- * Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- * Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- * Инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;

- * Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- * Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- * Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- * Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- * Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- * Стандарт ОАО «Славнефть-ЯНОС» «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;

- * Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- * Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- * Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

* Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.

5.4.17. Довести до сведения Работников требования указанных в пункте 5.4.16 Договора локальных нормативных актов ОАО «Славнефть-ЯНОС», проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». В частности, исключить появление Работников на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

5.4.18. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленной Заказчиком технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.4.19. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.

5.4.20. Несоблюдение Подрядчиком требований статьи 5.4.19 является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

6. Гарантии и ответственность

Гарантии, предусмотренные в данной Статье, предоставляются при условии, что строительство, пусконаладочные работы, а также эксплуатация и техническое обслуживание Объекта будут осуществлены в соответствии с разработанной Документацией.

6.1. Гарантии

6.1.1. Подрядчик гарантирует, что Документация будет поставлена комплектно в объёме и в сроки, предусмотренные Договором, а также будет разработана на основе новейших достижений техники и технологии.

6.2. Ответственность

6.2.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку Документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основании Документации. При обнаружении недостатков в Документации Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в срок, согласованный Сторонами (либо в отсутствие согласования – в срок, установленный Заказчиком), а также возмещает Заказчику все причинённые последнему убытки. В случае неустранения недостатков в указанный в настоящем пункте срок Подрядчик уплачивает (помимо возмещения убытков) Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день

просрочки, но не менее 50 000 руб. Заказчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Подрядчик возмещает Заказчику расходы, понесённые последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству разработанной Документации принимаются Подрядчиком в течение срока проектирования, строительства и эксплуатации Объекта.

6.2.2. В случае обнаружения уполномоченным государственным органом (в т.ч. государственным строительным надзором) в ходе строительно-монтажных работ, выполняемых на основании Документации, несоответствий проектной документации и рабочей документации, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 200 000 руб. за каждый установленный факт, а также возместить Заказчику все понесённые либо предъявленные в этой связи штрафы (расходы).

6.2.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ. Несвоевременным выполнением работ считается нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п.1.4 договора, Календарным планом, приложениями и дополнениями (дополнительными соглашениями) к настоящему Договору.

6.2.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, он обязуется уплатить Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

6.2.5. В случае если Подрядчик в нарушение требований п.5.4.14 настоящего Договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы, а также уплатить Заказчику штраф в сумме 100 000 руб.

6.2.6. В случае неполного или некачественного выполнения работ по настоящему Договору, в результате чего имел место простой или остановка объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости таких работ в день, но не менее 50 000 руб. в день, за каждый полный или неполный день простоя или остановки объекта, или аварии, или инцидента, или производственной неполадки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 100 000 руб.

6.2.7. В случае непредоставления в установленный срок Подрядчиком отчета согласно п.5.4.11 настоящего договора, либо указания в отчете недостоверных сведений Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 руб. за каждый факт нарушения.

6.2.8. В случае отказа Подрядчика от выполнения отдельного вида работ, предусмотренного Договором (в т.ч. Календарным планом, приложениями, дополнениями, дополнительными соглашениями к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере стоимости таких работ.

6.2.9. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работ отказаться от Договора в одностороннем порядке. В этом случае Подрядчик должен прекратить выполнение работ, Стороны в течение 45 дней проводят оценку объема выполненной на текущий момент работы и составляют акт сдачи-приемки работ с указанием в нем объема и стоимости работ, выполненных до отказа Заказчика от Договора. Стоимость работ рассчитывается по действующим справочникам базовых цен на проектные работы для строительства, а в случае отсутствия прямых расценок в справочниках базовых цен определяется на основе расчета трудозатрат. Заказчик обязан не позднее 120 дней с

момента подписания Сторонами акта выполненных работ оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.

6.2.10. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что в соответствии со ст.450.1 ГК РФ повлечет его расторжение, в случае, если по причинам, не связанным с Заказчиком, Подрядчик не передает Заказчику результаты работ по настоящему Договору в течение более чем 30 дней после истечения срока окончания работ, указанного в Календарном плане. При расторжении настоящего Договора по данному основанию Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Подрядчику в соответствии с Календарным планом, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик возвращает Подрядчику всю документацию, полученную им по настоящему Договору.

6.2.11. Во всех случаях, когда по причинам, не связанным с Заказчиком, результат работ по настоящему Договору не будет достигнут и/или передан Заказчику, Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Подрядчику в соответствии с Календарным планом, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик возвращает Подрядчику всю Документацию, полученную им по настоящему Договору.

6.2.12. В случае нарушения Подрядчиком требований статьи 5 (пункты 5.4.15-5.4.17) кроме нарушений, описанных в п.6.2.14, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

6.2.13. В случае нарушения Подрядчиком требований пункта 5.4.19 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 руб. за каждое допущенное нарушение. Заказчик, кроме того, вправе отказаться от приемки работ, выполненных Субподрядчиком, не согласованным Заказчиком, без компенсации Подрядчику стоимости таких работ и/или расходов, понесенных Подрядчиком в связи с выполнением таких работ.

6.2.14. В случае нарушения Работником Подрядчика Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.

6.2.15. Подрядчик несет ответственность за допущенные им нарушения указанного в п.5.4 законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика и/или субподрядчиков, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причинённые этим убытки.

6.2.16. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором, локальными актами Заказчика.

6.2.17. Претензии подлежат рассмотрению в течение 18 дней со дня получения.

Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 18 дней со дня получения претензии.

6.2.18. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого Работника Подрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, в т.ч. в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

7. Арбитраж

7.1. Все споры из настоящего Договора или в связи с ним, если Стороны не смогли урегулировать их путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

8. Права на использование результатов работ

8.1. Право собственности на исходные данные, документацию и материалы (результаты работ), разработанные Подрядчиком для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе создание которых не было прямо предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Заказчику. Заказчик имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам.

8.2. Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата работ (в том числе, но не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать Заказчику.

8.3. Моментом перехода права собственности на результаты работ и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

8.4. Подрядчик заверяет Заказчика, что документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых договоров таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование документации.

8.5. В случае если Подрядчику станет известно о нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. В таком случае Заказчик получает право потребовать изменение или модификацию работы, или хода производства работы без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального.

8.6. Подрядчик обязуется письменно освобождать от ответственности Заказчика в связи с претензиями о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав.

8.7. Подрядчик обязан в письменной форме предварительно согласовывать с Заказчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в результатах работ по Договору. В случае согласования Заказчиком использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Подрядчик осуществляет оформление соответствующих прав от имени, за счет и в интересах Заказчика без дополнительного вознаграждения.

8.8. Заказчик вправе без ограничений использовать и передавать третьим лицам результат работ (Документацию), полученный от Подрядчика в рамках настоящего Договора, а также разглашать содержащиеся в нем сведения, в том числе для целей, не предусмотренных настоящим Договором.

9. Конфиденциальность

9.1. Подрядчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Заказчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением работ по настоящему договору. Подрядчик обязуется не разглашать такую информацию какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

10. Особые обязательства сторон

10.1. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Заключительные положения.

11.1. Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только по обоюдному согласию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Стороны договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты работ или иное имущество Заказчика.

11.3. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.

11.4. В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

11.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Приложения

К настоящему договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:

1. Задание на проектирование.
2. Календарный план.
3. Смета.
4. Форма отчёта о ходе выполнения проектных работ.
5. Требования к передаче документации.
6. Форма отчёта о внесённых в проекты изменениях.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ОАО «ВНИПИнефть»
Юридический адрес:
105005, г. Москва, ул. Ф.Энгельса д. 32, стр.1
Почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. Ф. Энгельса д. 32, стр. 1
ИНН: 7701007624
КПП: 770101001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810400003002968
в Банк «ВБРР» (АО) г. Москва
Кор. счет: 30101810900000000880
БИК: 044525880

От ЗАКАЗЧИКА

От ПОДРЯДЧИКА

Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»

_____ Д.А. Сергеев
