Приложение №17.1

к Договору № ___________/8198 от ___________2018 г.

ТИПОВОЙ СОСТАВ РАБОТ ОПЕРАТИВНОГО КАЛЕНДАРНО
СЕТЕВОГО ГРАФИКА РАБОТ ПО ПИР

	№
	Наименование работы

	1
	2

	1. Проведение инженерных изысканий.

	1.
	Работы проведению инженерных изысканий начаты.

	2.
	Инженерные изыскания проведены в полном объеме.

	Сбор и предоставление исходных данных.

	3.
	Предоставление необходимых ТУ и ТТ.

	4.
	Предоставление градостроительного плана ЗУ (ГПЗУ).

	5.
	Предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок.

	6.
	Передача результатов обследования существующих сооружений и оборудования.

	7.
	Исходные данные для выполнения изысканий предоставлены в полном объеме.

	1.1 Инженерно-геологические изыскания.

	8.
	Подготовка задания на инженерно-геологические изыскания.

	9.
	Устранение замечаний к заданию на изыскания.

	10.
	Согласование задания на проведение изысканий.

	11.
	 Задание на изыскание утверждено.

	12.
	Выполнение полевых работ.

	13.
	Разработка отчета об инженерных изысканиях.

	14.
	Отчет разработан и передан Заказчику на согласование.

	15.
	Устранение замечаний Заказчика к отчету об инженерных изысканиях.

	16.
	Согласование отчета об инженерных изысканиях.

	17.
	Отчет об инженерно-геологических изысканиях согласован Заказчиком.

	1.2 Инженерно-геодезические изыскания.

	18.
	Подготовка задания на инженерно-геодезические изыскания.

	19.
	Устранение замечаний к заданию на изыскания.

	20.
	Согласование задания на проведение изысканий.

	21.
	Задание на изыскание утверждено.

	22.
	Выполнение полевых работ.

	23.
	Разработка отчета об инженерных изысканиях.

	24.
	Отчет разработан и передан Заказчику на согласование.

	25.
	Устранение замечаний Заказчика к отчету об инженерных изысканиях.

	26.
	Согласование отчета об инженерных изысканиях Заказчиком.

	27.
	Отчет об инженерно-геодезических изысканиях согласован Заказчиком.

	1.3 Инженерно-экологические изыскания.

	28.
	Подготовка задания на инженерно-экологические изыскания.

	29.
	Устранение замечаний к заданию на изыскания.

	30.
	Согласование задания на проведение изысканий.

	31.
	Задание на изыскание утверждено.

	32.
	Выполнение полевых работ.

	33.
	Разработка отчета об инженерных изысканиях.

	34.
	Отчет разработан и передан Заказчику на согласование.

	35.
	Устранение замечаний Заказчика к отчету об инженерных изысканиях.

	36.
	Согласование отчета об инженерных изысканиях Заказчиком.

	37.
	Отчет об инженерно-экологических изысканиях согласован Заказчиком.

	1.4 Инженерно-гидрометерологические изыскания.

	38.
	Подготовка задания на инженерно-гидрометерологические изыскания.

	39.
	Согласование задания на проведение изысканий.

	40.
	Устранение замечаний к заданию на изыскания.

	41.
	Задание на изыскание утверждено.

	42.
	Выполнение полевых работ.

	43.
	Разработка отчета об инженерных изысканиях.

	44.
	Отчет разработан и передан Заказчику на согласование.

	45.
	Устранение замечаний Заказчика к отчету об инженерных изысканиях.

	46.
	Согласование отчета об инженерных изысканиях Заказчиком.

	47.
	Отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях согласован Заказчиком.

	2. Выбор субподрядной организации на разработку ПД.

	48.
	Выбор субподрядной организации на разработку ПД.

	49.
	Субподрядная организация на разработку ПД выбрана.

	50.
	Заключение договора на разработку ПД с субподрядной организацией.

	51.
	Договор на разработку ПД с субподрядной организацией заключен.

	3. Разработка проектной документации в полном объеме.

	52.
	Разработка ПД в полном объеме начата.

	53.
	ПД утверждена заказчиком.

	3.1 Сбор и предоставление исходных данных.

	54.
	Предоставление проектному институту отчетов по инженерным изысканиям.

	55.
	Исходные данные для разработки ПД предоставлены проектному институту в полном объеме.

	3.2 Подготовка и согласование ОПР.

	56.
	Подготовка ОПР.

	57.
	ОПР переданы на согласование Заказчику.

	58.
	Устранение замечаний Заказчика к ОПР.

	59.
	Согласование ОПР Заказчиком.

	60.
	ОПР утверждены Заказчиком.

	3.3 Разработка разделов ПД.

	61.
	Перечень основного оборудования определен.

	62.
	Опросные листы на основное оборудование выданы.

	63.
	Разработка раздела 1 «Пояснительная записка».

	64.
	Разработка раздела 2 «Схема планировочной организации земельного участка».

	65.
	Разработка раздела 3 «Архитектурные решения».

	66.
	Разработка раздела 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».

	67.
	Разработка раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

	68.
	Разработка раздела 6 «Проект организации строительства».

	69.
	Разработка раздела 7 «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов КС».

	70.
	Разработка раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

	71.
	Разработка раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	72.
	Разработка раздела 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

	73.
	Разработка раздела 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" 

	74.
	Разработка раздела 11 «Смета на строительство объектов КС».

	75.
	Разработка раздела 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

	76.
	Разделы ПД разработаны и переданы Заказчику на рассмотрение и согласование

	77.
	Рассмотрение и согласование Заказчиком разделов ПД.

	78.
	Устранение замечаний Заказчика к разделам ПД.

	79.
	ПД утверждена Заказчиком.

	4. Прохождение экспертиз ПД.

	80.
	Работы по прохождению экспертизы ПД начаты.

	81.
	Положительное заключение экспертиз ПД получено.

	4.1 Прохождение государственной экологической экспертизы ПД.

	82.
	Проведение общественных слушаний.

	83.
	Материалы слушаний готовы для представления на государственную экологическую экспертизу.

	84.
	Устранение замечаний экспертов.

	85.
	Проведение государственной экологической экспертизы ПД.

	86.
	Положительное заключение государственной экологической экспертизы получено.

	4.2 Прохождение государственной экспертизы ИИ и ПД.

	87.
	Передача ПД на государственную экспертизу.

	88.
	Устранение замечаний экспертов.

	89.
	Проведение государственной экспертизы.

	90.
	Положительное заключение ГЭ получено.

	5. Разработка рабочей документации.

	5.1 Объект Титульного списка.

	5.1.1 Проведение инженерных изысканий на стадии РД.

	91.
	Проведение изысканий на стадии РД.

	5.1.2 Разработка РД.

	5.1.2.1 Комплект РД.

	92.
	ИД по оборудованию для разработки РД получены.

	93.
	Разработка комплекта РД и передача на согласование в структурное подразделение Заказчика, ответственное за организацию ПИР.

	94.
	Комплект РД передан на согласование в структурное подразделение Заказчика, ответственное за организацию ПИР.

	95.
	Рассмотрение и согласование комплекта РД в структурном подразделении Заказчика, ответственном за организацию ПИР.

	96.
	Комплект РД утвержден Заказчиком.


	ПОДРЯДЧИК
	СУБПОДРЯДЧИК

	ОАО «ВНИПИнефть» 

Генеральный директор

Сергеев Д.А. ______________________

М.П.


	______________________

М.П.


� Приведенный выше перечень работ не является исчерпывающим. Отдельные виды работ могут быть добавлены или исключены из графика Заказчиком.





