Приложение №21
к Договору № ________/8198 от ________________2018 г.
Порядок рассмотрения и согласования документации изготовителей оборудования 

в процессе проектирования объекта  
«Реконструкция нефтепирса. Этап 2.4. Корректировка. Система инженерного обеспечения перегрузки нефтепродуктов».
1. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:

1.1. «Закупочная документация» - набор документов, содержащих необходимые и достаточные технические требования к оборудованию, используемому в проектной и рабочей документации для проведения Субподрядчиком закупочных процедур. Указанная документация может выпускаться в виде следующих форм: Технических формуляров; Опросных листов; Запросов на техническое предложение и т.д. Форму выполнения «закупочной документации» определяет Субподрядчик. Субподрядчик несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в «закупочной документации».

1.2. «Техническая документация» - комплект документов, содержащих техническую информацию по оборудованию, необходимую для его изготовления, контроля, приемки, монтажа и ввода в эксплуатацию объекта.

2. Порядок рассмотрения технических предложений изготовителей (поставщиков) оборудования и подготовки технических заключений

2.1. Субподрядчик предоставляет Подрядчику необходимую для проведения закупочных процедур документацию на оборудование в сроки, в порядке и в объеме, установленном Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. В составе Закупочной документации Субподрядчик указывает объемы и сроки предоставления необходимой технической документации, предоставляемой поставщиком. 

2.2. Подрядчик самостоятельно организует получение технически предложений на оборудование на основании Закупочной документации Субподрядчика в порядке, установленном Подрядчиком.

2.3. Подрядчик передает технические предложения Субподрядчику в сроки, установленные в Календарном плане, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора с подписями (визами) потенциальных изготовителей (поставщиков) оборудования.

2.4. Субподрядчик рассматривает технические предложения изготовителей (поставщиков) оборудования, поступившие от Подрядчика, и по результатам рассмотрения готовит технические заключения о соответствии/несоответствии технических предложений требованиям Закупочной документации, разработанной Субподрядчиком.

Техническое заключение должно содержать перечень основных параметров технического предложения, на основании которых сделан вывод о соответствии/несоответствии технического предложения Закупочной документации, разработанной Субподрядчиком. Форма технического заключения должна быть согласована с Подрядчиком.

Сроки рассмотрения технических предложений и выдачи технических заключений в зависимости от оборудования составляют:

2.4.1. не более 5 рабочих дней с момента поступления от Подрядчика технических предложений на оборудование, изготавливаемое на основании технических проектов и на стандартизированное оборудование, изготавливаемое на основании ТУ (колонное, емкостное, теплообменное оборудование);

2.4.2. не более 10 рабочих дней с момента поступления от Подрядчика технических предложений по технически сложному оборудования (насосы, печи, компрессоры, блочные и комплектные поставки и т.п.);

2.4.3. при повторном рассмотрении откорректированных по замечаниям Субподрядчика технических предложений изготовителей (поставщиков) оборудования максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней.

2.5. Перечень технически сложного оборудования указывается в протоколе согласованном сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора. для оборудования, не включенного в протокол как технически сложное, применяются сроки, указанные для стандартизированного оборудования (п. 2.4.1 настоящего Приложения).

2.6. Сроки рассмотрения технических предложений и подготовки технических заключений определены при условии получения технических предложений одновременно от трех участников закупочной процедуры. При большем числе участников, сроки рассмотрения увеличиваются на каждого дополнительного участника:

2.6.1. на 1 рабочий день – по оборудованию, изготавливаемому на основании технических проектов и по стандартизованному оборудованию, изготавливаемому на основании ТУ (колонное, емкостное, теплообменное оборудование);

3. на 2 рабочих дня – по технически сложному оборудованию (насосы, печи, компрессоры, блочные и комплектные поставки и т.п.).

4. Рассмотрение о согласование технической документации изготовителей (поставщиков) оборудования

4.1. По результатам проведения закупочных процедур Подрядчик информирует Субподрядчика о выборе поставщика (изготовителя) оборудования не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения протокола закупочной комиссии.

4.2. Субподрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения информации о выбранном изготовителе (поставщике) оборудования формирует и направляет Подрядчику Техническую часть заказа на оборудование для включения ее в договор поставки с победителем закупки.

4.3. Техническая часть заказа, не противоречащая конкурсной документации, должна содержать информацию о сроках, порядке и объемах предоставления поставщиком (изготовителем) оборудования технической документации необходимой для выполнения проектных работ. перечень необходимой технической документации предоставляемой изготовителем (поставщиком) оборудования уточняется для каждого вида оборудования и может включать в себя следующие документы

- задание на фундаменты;

- габаритные чертежи с присоединительными размерами;

- сборочные чертежи;

- задание на подключение к энергосетям объекта (электроэнергия, азот, воздух, вода и т.п.);

- задание на подключение к системе управления объектом;

- требования к вспомогательным системам;

- руководство по эксплуатации и обслуживанию оборудования;

- иные требования изготовителя к размещению и подключению оборудования на объекте, влияющие на его работоспособность и существенные для соблюдения гарантийных обязательств изготовителя.

4.4. :Подрядчик обязан включать Техническую часть заказа в контракты на поставку оборудования.\

4.5. Субподрядчик принимает к рассмотрению техническую документацию изготовителя (поставщика) оборудования, поступившую от Подрядчика. Документация, поступившая непосредственно от изготовителя (поставщика) оборудования, принимается к рассмотрению в случае официального уведомления Субподрядчика Подрядчиком о выборе данного изготовителя (поставщика) оборудования в качестве победителя закупки.

4.6. Субподрядчик рассматривает техническую документацию изготовителя (поставщика) оборудования не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения технической документации.

4.7. Замечания, выявленные при рассмотрении технической документации изготовителя (поставщика) оборудования, Субподрядчик направляет с сопроводительным письмом в адрес Подрядчика и изготовителя (поставщика) оборудования. В случае необходимости замечания должны быть указаны на чертежах и документах изготовителя и направляться в качестве приложения к сопроводительному письму.

4.8. Подрядчик предоставляет откорректированную техническую документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения замечаний Субподрядчика. Все изменения, внесенные в техническую документацию изготовителя (поставщика) по замечаниям Субподрядчика должны быть выделены графическим способом на чертежах и иных документах, связанных с выданными Субподрядчиком замечаниями.

4.9. Субподрядчик рассматривает каждую поступившую откорректированную редакцию технической документации не более 5 (пяти) рабочих дней.

4.10. В случае отсутствия замечаний, Субподрядчик уведомляет Подрядчика о готовности проставления штампа «Согласовано для изготовления» на технической документации изготовителя (поставщика) оборудования.

4.11. Подрядчик после получения уведомления, указанного в п. 3.10 настоящего Приложения, представляет Субподрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней техническую документацию изготовителя (поставщика) оборудования на бумажном носителе.

4.12. Субподрядчик проставляет штамп «Согласовано для изготовления» на бумажном варианте технической документации и направляет ее Подрядчику с копией изготовителю (поставщику) оборудования в течение 3 (трех) рабочих дней.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Приложения, Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование о выплате неустойки (пени) из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей стоимости договора.
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Сергеев  Д.А.. ______________________

М.П.


	______________________

М.П.


