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Порядок рассмотрения и согласования документации изготовителей оборудования 
в процессе проектирования

1. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:
1.1. «Закупочная документация» - набор документов, содержащих необходимые и достаточные технические требования к оборудованию, используемому в проектной и рабочей документации для проведения Заказчиком закупочных процедур. Указанная документация может выпускаться в виде следующих форм: Технических формуляров; Опросных листов; Запросов на техническое предложение и т.д. Форму выполнения «закупочной документации» определяет Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в «закупочной документации».
1.2. «Техническая документация» - комплект документов, содержащих техническую информацию по оборудованию, необходимую для его изготовления, контроля, приемки, монтажа и ввода в эксплуатацию объекта.
2. Порядок рассмотрения технических предложений изготовителей (поставщиков) оборудования и подготовки технических заключений
2.1. Подрядчик предоставляет Заказчику необходимую для проведения закупочных процедур документацию на оборудование в сроки, в порядке и в объеме, установленном Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. В составе Закупочной документации Подрядчик указывает объемы и сроки предоставления необходимой технической документации, предоставляемой поставщиком. 
2.2. Заказчик самостоятельно организует получение технически предложений на оборудование на основании Закупочной документации Подрядчика в порядке, установленном Заказчиком.
2.3. Заказчик передает технические предложения Подрядчику в сроки, установленные в Календарном плане, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора с подписями (визами) потенциальных изготовителей (поставщиков) оборудования.
2.4. Подрядчик рассматривает технические предложения изготовителей (поставщиков) оборудования, поступившие от Заказчика, и по результатам рассмотрения готовит технические заключения о соответствии/несоответствии технических предложений требованиям Закупочной документации, разработанной Подрядчиком.
Техническое заключение должно содержать перечень основных параметров технического предложения, на основании которых сделан вывод о соответствии/несоответствии технического предложения Закупочной документации, разработанной Подрядчиком. Форма технического заключения должна быть согласована с Заказчиком.
Сроки рассмотрения технических предложений и выдачи технических заключений в зависимости от оборудования составляют:
2.4.1. не более 5 рабочих дней с момента поступления от Заказчика технических предложений на оборудование, изготавливаемое на основании технических проектов и на стандартизированное оборудование, изготавливаемое на основании ТУ (колонное, емкостное, теплообменное оборудование);
2.4.2. не более 10 рабочих дней с момента поступления от Заказчика технических предложений по технически сложному оборудования (насосы, печи, компрессоры, блочные и комплектные поставки и т.п.);
2.4.3. при повторном рассмотрении откорректированных по замечаниям Подрядчика технических предложений изготовителей (поставщиков) оборудования максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней.
2.5. Перечень технически сложного оборудования указывается в протоколе согласованном сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора. для оборудования, не включенного в протокол как технически сложное, применяются сроки, указанные для стандартизированного оборудования (п. 2.4.1 настоящего Приложения).
2.6. Сроки рассмотрения технических предложений и подготовки технических заключений определены при условии получения технических предложений одновременно от трех участников закупочной процедуры. При большем числе участников, сроки рассмотрения увеличиваются на каждого дополнительного участника:
2.6.1. на 1 рабочий день – по оборудованию, изготавливаемому на основании технических проектов и по стандартизованному оборудованию, изготавливаемому на основании ТУ (колонное, емкостное, теплообменное оборудование);
2.6.2. на 2 рабочих дня – по технически сложному оборудованию (насосы, печи, компрессоры, блочные и комплектные поставки и т.п.).
3. Рассмотрение о согласование технической документации изготовителей (поставщиков) оборудования
3.1. По результатам проведения закупочных процедур Заказчик информирует Подрядчика о выборе поставщика (изготовителя) оборудования не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения протокола закупочной комиссии.
3.2. Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения информации о выбранном изготовителе (поставщике) оборудования формирует и направляет Заказчику Техническую часть заказа на оборудование для включения ее в договор поставки с победителем закупки.
3.3. Техническая часть заказа, не противоречащая конкурсной документации, должна содержать информацию о сроках, порядке и объемах предоставления поставщиком (изготовителем) оборудования технической документации необходимой для выполнения проектных работ. перечень необходимой технической документации предоставляемой изготовителем (поставщиком) оборудования уточняется для каждого вида оборудования и может включать в себя следующие документы
- задание на фундаменты;
- габаритные чертежи с присоединительными размерами;
- сборочные чертежи;
- задание на подключение к энергосетям объекта (электроэнергия, азот, воздух, вода и т.п.);
- задание на подключение к системе управления объектом;
- требования к вспомогательным системам;
- руководство по эксплуатации и обслуживанию оборудования;
- иные требования изготовителя к размещению и подключению оборудования на объекте, влияющие на его работоспособность и существенные для соблюдения гарантийных обязательств изготовителя.
3.4. :Заказчик обязан включать Техническую часть заказа в контракты на поставку оборудования.\
3.5. Подрядчик принимает к рассмотрению техническую документацию изготовителя (поставщика) оборудования, поступившую от Заказчика. Документация, поступившая непосредственно от изготовителя (поставщика) оборудования, принимается к рассмотрению в случае официального уведомления Подрядчика Заказчиком о выборе данного изготовителя (поставщика) оборудования в качестве победителя закупки.
3.6. Подрядчик рассматривает техническую документацию изготовителя (поставщика) оборудования не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения технической документации.
3.7. Замечания, выявленные при рассмотрении технической документации изготовителя (поставщика) оборудования, Подрядчик направляет с сопроводительным письмом в адрес Заказчика и изготовителя (поставщика) оборудования. В случае необходимости замечания должны быть указаны на чертежах и документах изготовителя и направляться в качестве приложения к сопроводительному письму.
3.8. Заказчик предоставляет откорректированную техническую документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения замечаний Подрядчика. Все изменения, внесенные в техническую документацию изготовителя (поставщика) по замечаниям Подрядчика должны быть выделены графическим способом на чертежах и иных документах, связанных с выданными Подрядчиком замечаниями.
3.9. Подрядчик рассматривает каждую поступившую откорректированную редакцию технической документации не более 5 (пяти) рабочих дней.
3.10. В случае отсутствия замечаний, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности проставления штампа «Согласовано для изготовления» на технической документации изготовителя (поставщика) оборудования.
3.11. Заказчик после получения уведомления, указанного в п. 3.10 настоящего Приложения, представляет Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней техническую документацию изготовителя (поставщика) оборудования на бумажном носителе.
3.12. Подрядчик проставляет штамп «Согласовано для изготовления» на бумажном варианте технической документации и направляет ее Заказчику с копией изготвоителю (поставщику) оборудования в течение 3 (трех) рабочих дней.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Приложения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате неустойки (пени) из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей стоимости договора.


	От ЗАКАЗЧИКА

_____________________
	ОТ ПОДРЯДЧИКА

_______________________




